


**RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL
2021**



**DIRECTIA DE MANAGEMENT PROIECTE CU FINANTARE
INTERNATIONALA**

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

“Dacă tu crezi că nu poți, ai dreptate. Dacă tu crezi că poți, din nou, ai dreptate” Henri Ford



CHELTUIELI CU INVESTITIILE IN CADRUL PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILĂ

Valoare totală a cheltuielilor din cadrul proiectelor nerambursabile (milioane EURO)	Directia de Management Proiecte cu Finantare Internationala	Directia de Patrimoniu Imobiliar	Directia Tehnica	Total
Anul 2020	39,6	3,6	8.7	51,9
Anul 2021	42,8	2,9	6,2	51,9

EXPERTIZA UTILIZATA LA NIVEL JUDETEAN SI CRESTEREA COOPERARII LA NIVEL INTERN



**Extinderea expertizei
DMPSFI la nivel judetean
prin transferul a 3 colegi la
CJ Bihor - Serviciul fonduri
europene**

**Continuarea bunei
colaborări cu societățile
subordonate Consiliului
Local Oradea (OTL, ADLO,
Termoficare, Spitale, ADP) si
cu directiile din cadrul PMO**

IN 2022 SE VOR IMPLINI 14 ANI DE LA INFIINTAREA DMPFI



CICLUL 1 DE FINANTARE
2007 – 2013
(TERMEN FINALIZARE 2015)

**MULTE PROIECTE AU FOST
FINALIZATE IN ANUL 2015, ULTIMUL
AN DE ELIGIBILITATE AL
CHELTUIELILOR**


CICLUL 2 DE FINANTARE
2014 – 2020
(TERMEN FINALIZARE 2023)

**O ESALONARE IN TIMP A
PROIECTELOR MULT MAI
ECHILIBRATA IN RAPORT CU CICLUL
1 DE FINANTARE. 34 DE PROIECTE
FINALIZATE IN 2020 SI 2021.**

CICLUL 3 DE FINANTARE
2021 – 2027
(TERMEN FINALIZARE 2029)

**O PREGATIRE MULT MAI BUNA SI
TIMPURIE A NOILOR PROIECTE.
EXISTA SF-URI FINALIZATE PENTRU
MARI PROIECTE.**

PORTOFOLIU PROIECTE NERAMBURSABILE – 657 MILIOANE EURO



PROIECTE FINALIZATE IN 2021



Nr. crt.	Proiect	Axa de finanțare	Valoare totala (mil. euro)
1	Achizitie 10 tramvaie - etapa 2	POR	17.91
2	Achiziția a 15 autobuze hibrid noi	POR	5.50
3	Linia noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor	POR	13.69
4	Muzeul Francmasoneriei din Oradea	POR	1.12
5	Restaurarea Cetatii Oradea Etapa III	POR	2.20
6	Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Oradea	POIM	8.11
7	Îmbunătățirea serviciilor medicale în cadrul Spitalului Municipal, Oradea	ROHU	2.33
8	Cresterea eficienței energetice a Scolii gimnaziale Dacia	POR	1.79
9	Reabilitarea Scoalii Gimnaziale nr.11	POR	2.88
10	Creșterea eficienței energetice la Liceul Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea	POR	3.25
11	Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, Municipiul Oradea	POR	1.37
12	Cresterea eficienței energetice a Gradinitei nr. 20 din Municipiul Oradea	POR	0.68
13	Reabilitare termica a blocului de locuinte G6	POR	0.57
14	Reabilitare termica blocuri de locuinte PC129, PB130, PB132, PB133 si PB134	POR	0.51
15	Pietonalul de pe malul stang al Crisului Repede, Oradea	POR	2.70
16	Amenajare si Pavare Strada Aurel Lazar, Oradea	POR	2.24
17	Pietonalizare Zona Libertatii	POR	2.07
18	Coridor verde din str. Ion Bogdan	POR	2.07
19	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871	POR	2.07
20	Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 104	POR	1.08
VALOARE TOTALA (MILIOANE EURO)			74.16

DECEMBRIE 2021 (1)

- Inaugurare linia noua de tramvai Calea Aradului - Cantemir
- Finalizare lucrari zona pietonala Libertatii
- Finalizarea lucrarilor la Scoala Gimnaziala nr. 11
- Inceperea lucrarilor la Incubator de afaceri, str. Louis Pasteur
- Receptia lucrarilor la Gradinita nr. 20




DECEMBRIE 2021 (2)

- Aprobare indicatori tehnico economici - malul stâng între podul Sf. Ladislau și Sinagoga Sion
- Semnare contracte de furnizare echipamente medicale în cadrul proiectului strategic de sănătate și furnizarea unei ambulante
- Semnare contract lucrări pentru proiectul de termoficare et. 3
- Finalizare reabilitare bloc Aleea Piața București 6/A
- Finalizare lucrări termoficare PT 871




NOIEMBRIE 2021

- Finalizare lucrari la Scoala Dacia
- Incepere lucrari la proiectul de geotermal Sala Polivalenta
- Finalizare reabilitare bloc locuinte PC129 din Str. Mestesugarilor
- Incepere lucrari termoficare la Punctele Termice PT 722 si 413




OCTOMBRIE 2021

- Inaugurarea Templului Francmasoneriei
- Finalizarea proiect de dotare a spitalului Municipal (ROHU)
- Livrarea tramvaiului nr. 20
- Depunerea spre finantare a proiectului geotermal Iosia Sud
- Unitate de producție noua in cogenerare la CET - 3 oferte depuse in achizitia de lucrari



SEPTEMBRIE 2021

- Incepere lucrari la zona pietonala din str. Cazaban (Iosia)
- Incepere lucrari la zona pietonala din str. Nufarului
- Finalizarea reabilitarii a 6 blocuri de locuinte din Str. Mestesugarilor (PB126, PB127, PB128, PB132, PB133, PB134)
- Inceperea lucrarilor de termoficare pe str. Libertății si la punctul termic 855



AUGUST 2021

- Incepere lucrari la pasajul Emanuil Gojdu etapa 2 (Piata Cetate)
- Depunerea spre finantare a proiectului pentru realizarea Centralei Fotovoltaice din str. Traian Blajovici
- Finalizarea reabilitarii blocului de locuinte G6 din Alea Rogerius nr.1
- Inceperea lucrarilor pentru termoficare la Punctele Termice 850 si 410



IULIE 2021

- Incepere lucrari la proiectul de eficienta energetica la Spital Municipal
- Incepere lucrari la Piateta Magnolia
- Finalizare reabilitare 3 blocuri de locuinte de pe str. Sovata 48 si Str. Salcamilor nr.7 (PB130 si PB131)



IUNIE 2021




- Finalizare lucrari la zona pietonala din str. Aurel Lazar
- Finalizare lucrari la Gradinita din Parcul Industrial
- Incepere lucrari de termoficare la Punctele Termice 104, 871 si 872



MAI 2021



- **Ordin incepere pentru contractul de digitalizare pentru adoptarea unor solutii informatice integrate la nivelul Municipiului Oradea – val. contract 0,5 mil. euro**
- sistem informatic adaptat și modernizat
- furnizează digital fluxurile de lucru de baza, în scopul eficientizării procesării documentelor
- accesul facil și imediat către servicii publice care să fie disponibile non-stop, in orice locație, independent de tipul de dispozitiv folosit
- schimbul electronic de documente
- furnizarea de notificări automate și dovezi referitoare la datele transmise



APRILIE 2021



- **Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Spitalul de boli infectioase și pneumologie din str. Vladeasa – 128 mil. Euro**
- **Finalizarea proiectului de achizitie a materialelor si echipamentelor necesare spitalelor din Oradea pentru combaterea pandemiei Covid 19**
- **9 autobuze hibrid Mercedes Citaro livrate in aprilie 2021**



MARTIE 2021



- Livrarea tramvaiului Astra nr. 11 (primul din cadrul etapei a doua de achizitie tramvaie)
- 6 autobuze hibrid Mercedes Citaro livrate in martie 2021
- Ordin incepere contract strategii ale Municipiului Oradea si ZMO pentru perioada 2021 – 2027 (Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, Planul de mobilitate urbana durabila si Planul de actiune pentru energie durabila si clima)




FEBRUARIE 2021



strada Codrilor	strada Universității
Parcul Traian	strada Meiului
strada Dunărea	strada Islazului
strada Tudor Vladimirescu	strada Xenopol
strada Ștefan cel Mare	strada Nufarului
strada Primăriei	strada bd. Dacia
strada M. Kogălniceanu	strada Codrilor
strada Universității	strada Ogorului

Stații de reîncărcare a mașinilor electrice - Oradea





- **Semnare contract furnizare statii de reincarcare a masinilor electrice (valoare 0,75 mil. euro)**

IANUARIE 2021



- Semnare contract finantare pentru Unitate de producție noua in cogenerare la CET – 32 mil. euro
- Finalizare lucrari Pietonalizare Mal stang



RESTAURARE CETATEA ORADEA – ETAPA A III-A (LUCRARI FINALIZATE)



- Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea curtinei dintre Bastionul Aurit si Bastionul Ciunt, a unei parti din Basionului Ciunt, a curtinei dintre Bastionul Ciunt si Bastionul Bethlen, a bastionului Bethlen



SPITALUL JUDETEAN - STADIU FIZIC 65%



Liceul Ortodox "Roman Ciorogariu" - stadiu fizic 65%



Centrul de zi Gutenberg – stadiu fizic 80%

- Construirea cladirii in suprafata de 1258,60 mp
- prevenirea abandonului scolar, furnizat prescolarilor si elevilor din grupul tinta
- stimularea participarii la educatie, la activitatile de consiliere a copiilor si cele recreative/socializare.
- servicii de educatie parentala si de consiliere sociala
- **Valoare proiect: 1,5 milioane euro**



STADIUL FIZIC AL PROIECTELOR



- Coridor de mobilitate Emanuil Gojdu et. 2 – 25%
- Piata Ferdinand – 95%
- Pietonal Magnolia – 10%
- Pietonal Nufarului - 15%
- Pietonal Cazaban (Iosia) - 10%
- Eficienta energetica Spitalul Judetean – 60 %
- Eficienta energetica Spitalul Municipal – 15%
- Liceul Ortodox "Roman Ciorogariu" - 65%
- Incubatorul de afaceri din str. Louis Pasteur – 2%
- Proiect Geotermal Sala Polivalenta – 28%
- Centrul de zi Gutemberg – 80%
- Colegiul Tehnic Mihai Viteazul – 70%
- Proiect strategic sanatate – 30%
- 16 Statii incarcare electrice – 50%
- Soluții informatice integrate – 40%
- Strategii SIDU, PMUD, PAEDC – 98%
- Program Termoficare (PT 722, 413, 850, 610, 855 si 872) – 50%

INCEPEREA PROGRAMATA A EXECUTIEI LUCRARILOR IN 2022



- Reabilitare termica 16 blocuri de locuinte – Ianuarie 2022
- Coridor de mobilitate Emanuil Gojdu etapa 1 – Februarie 2022
- Gradinita nr. 51 – Martie 2022
- Ambulator Spitalul Judetean – Iunie 2022
- Reabilitare termica 18 blocuri de locuinte – Iulie 2022
- Centrul de antreprenariat Piata Cetate – Octombrie 2022
- Termoficare et. III – Aprilie 2022
- Nufarul I Geotermal – Aprilie 2022
- Modernizarea sistemului de termoficare str. Cicero – Mai 2022
- Unitate de productie noua CET – Iunie 2022


PROIECTE IN PREGATIRE – GRADINA TERMALA IOSIA



PROIECTE IN PREGATIRE – GRADINA URBANA NUFARUL




PROIECTE IN PREGATIRE – CONSTRUIRE DEPOU NOU SALCA



PROIECTE IN PREGATIRE – CORIDORUL DE MOBILITATE REPUBLICII – MAGHERU (PASAJE LA GARA SI MAGAZINUL CRISUL)



STADIU PROIECTE IN PREGATIRE



1	Construire spital nou de boli infectioase si Pneumologie	PNRR	Studiu fezabilitate finalizat
2	Gradina urbana Nufarul, Municipiul Oradea	PNRR	Studiu fezabilitate finalizat
3	Gradina Termala Iosia	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate finalizat
4	Modernizare depou Salca	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate in curs de realizare
5	Relocare autobaza in parcul industrial nr. 2	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate in curs de realizare
6	Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor	POIM	Studiu fezabilitate finalizat
7	Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii din Municipiul Oradea	POR Nord Vest	In achizitie proiectare faza SF si PT
8	Achizitie 10 tramvaie noi	PNRR	In achizitie studiu oportunitate
9	Achizitie 40 autobuze noi	POR Nord Vest	In achizitie studiu oportunitate
10	Creșterea mobilității pietonale prin amenajarea malului stâng al Crișului Repede: Podul Sf. Ladislau - Sinagoga Sion	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate finalizat
11	Construire piste de biciclete si legaturi pietonale in Municipiul Oradea (pod pietonal Hilton, legatura Cetate, coridor pietonal si ciclistic intre str. Sovata si str. Tudor Vladimirescu, pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona str. Traian Blajovici)	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate finalizat
12	Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor cetății oradea (bastioane, curține și contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic – Cetatea Oradea – centru multicultural și multiconfesional european – etapa a IV-a	POR Nord Vest	In pregatire achizitie proiectare faza SF si PT
13	Cresterea eficientei energetice a 200 blocuri de locuințe în Municipiul Oradea	POR Nord Vest	In pregatire achizitie proiectare
14	REALIZAREA RETELEI CU UTILITATI PUBLICE IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS IV	POR Nord Vest	Studiu fezabilitate finalizat
15	REABILITARE ANSAMBLU CULTURAL VULTURUL NEGRU - ORADEA	PNRR	DALI finalizat



Coloman Dalya



Carmen Albuлесcu




Ovidiu Guler



Ioana Popa



Claudia Ardelean



Cosmina Bitea




Marioara Sturz



Antonio Francu



Oana Nicula



Danela Motoc



Bernadett Palag



Ciprian Poinar



Ioan Maghiar



Marcela Halasz



Marius Mos



Mihaela Neag



Bogdan Muresan



Laviniu Mihit



Natalia Gyori



Daniel Tigan




Corina Cioara



Ionut Sarac



Alexandru Popa



Mihela Monica





VA MULTUMIM!

